



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 28/29.07.2024  
Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  
Αριθμός Απόφασης 192/2024

#### Περίληψη

«Έγκριση 3<sup>ο</sup> Τακτοποιητικού – Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»».

Σήμερα, την 29<sup>η</sup> Ιουλίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου Διά Ζώσης, υπό την Προεδρία του κ. Ισαάκ Κοσμίδη μετά την υπ' αριθμ.πρωτ. 15056/25.07.2027 πρόσκληση (σε ορθή επανάληψη με αρ.πρωτ.15081/26.07.2024) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018), με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163) και ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθμ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 25.07.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα **15 μέλη και απόντα 10 μέλη**, μολοντί προσκλήθηκαν νόμιμα, επί συνόλου **25 μελών**:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ					
1	Ανθόπουλος Μιχαήλ	6	Καραγιαννίδης Κωνσταντίνος	11	Παπαζώτου Κυριακή
2	Αποστολίδης Δημήτριος	7	Κοσμίδης Ισαάκ	12	Καρβουγιάζης Αθανάσιος
3	Γαλανίδης Χαράλαμπος	8	Κοτσαμάνης Θεόδωρος	13	Μπερμπερίδης Αθανάσιος
4	Ζουμπούλογλου Αναστάσιος	9	Κουκαργιώτης Παναγιώτης	14	Τσεκούρας Γεώργιος
5	Ιωάννου Χρήστος	10	Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης	15	Χαριτωνίδης Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ					
1	Κεχαγιόγλου Σταύρος	5	Στάντζιος Πασχάλης	9	Κωνσταντινίδης Ιωάννης
2	Κρικοπούλου Πατιά Κων/να	6	Δανόγλου Κωνσταντίνος	10	Λουλούδης Ιωάννης
3	Μάλλιου Μιχαηλίδου Μαργ.	7	Κιτσουκάκης Ιωάννης		
4	Σαρρημαυρογένης Γεώργιος	8	Κοσμίδης Δημήτριος		

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Γεώργιος Βογιατζής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

#### **ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:**

1. Λουλούδης Ιωάννης, προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη συζήτηση.
2. Κιτσουκάκης Ιωάννης, προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη συζήτηση.
3. Κοσμίδης Δημήτριος, προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη συζήτηση.

4. Κρικοπούλου – Πατιά Κωνσταντίνα, προσήλθε κατά την διάρκεια της προημερησίας διάταξη συζήτησης.

Επίσης στην συνεδρίαση ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Καράκελλες Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμών

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1. Στάθης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής
2. Καραμπακάλης Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγοράς
3. Μάρκου Διογένης, Πρόεδρος Δ.Κ. Δοξάτου
4. Γαλανίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου
5. Βέτος Γρηγόριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμπακίου
6. Μαυρίδης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Κεφαλαρίου
7. Καραμαριός Κλεάνθης, Πρόεδρος Δ.Κ. Κυργίων
8. Γουδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Νεροφράκτη
9. Αρβανιτιδής Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Πηγαδίων
10. Δαλαλάς Παντελής, Πρόεδρος Δ.Κ. Φτελιάς

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, σχετικό με την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την αριθμ.πρωτ. 14812/23.07.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«...»

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση του 3<sup>ου</sup> τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (αρ.μελέτης:104/2020)

**ΣΧΕΤΙΚΑ:**

κ. Πρόεδρε

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω θέμα:

**Έγκριση του 3<sup>ου</sup> τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (αρ.μελέτης:104/2020)**

Με την υπ'αριθμ.252/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του ανωτέρω έργου με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ακολούθως με την 113/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού με την ανάδειξη του αναδόχου εκτέλεσης του υπόψη έργου την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 30,05%. Το συμφωνητικό συνάφθηκε στις 24.10.2022 για οικονομικό αντικείμενο 4.260.042,32€ (με ΦΠΑ) και χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπ.Εσ. Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Με τις αριθμ.146/2023 και 298/2023 αποφάσεις του Δ.Σ. Δοξάτου εγκρίθηκαν ο 1ος και 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου αντίστοιχα.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου, συνυπογράφηκε από τον ανάδοχο του έργου και είναι τακτοποιητικός σύμφωνα με τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης του έργου.

Η χρήση των επί ελασσον δαπανών εγκρίθηκε σύμφωνα με το 4ο πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (θέμα 1ο) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Το βασικό αντικείμενο των εργασιών της μελέτης δεν τροποποιήθηκε, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η συνολική προτεινομένη δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου και σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

	Αρχική Σύμβαση	3 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	Διαφορές επί πλέον	Διαφορές επί έλαττον
Ομάδα Α – Χωματοουργικά :	121.281,30	114.861,11	0,00	6.420,19
Ομάδα Β–Οδοστρωσία:	1.160.848,85	1.341.775,05	213.558,94	32.632,74
Ομάδα Γ – Ασφαλτικά :	971.273,45	1.140.760,37	169.486,92	0,00
Ομάδα Δ – Σήμανση :	278.264,00	314.013,05	35.749,05	0,00
<b>Γενικό άθροισμα δαπανών :</b>	<b>2.531.667,60</b>	<b>2.911.409,59</b>	<b>418.794,92</b>	<b>39.052,93</b>
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) :	455.700,17	524.053,73	75.383,09	7.029,53
<b>Συνολο με Γ.Ε. και Ο.Ε. :</b>	<b>2.987.367,77</b>	<b>3.435.463,32</b>	<b>494.178,01</b>	<b>46.082,46</b>
Απρόβλεπτα :	448.105,17	9,62	0,00	448.095,54
<b>Άθροισμα :</b>	<b>3.435.472,94</b>	<b>3.435.472,94</b>	<b>494.178,00</b>	<b>494.178,00</b>
Αναθεώρηση :	45,06	45,06	0,00	0,00
<b>Συνολική δαπάνη έργου :</b>	<b>3.435.518,00</b>	<b>3.435.518,00</b>	<b>494.178,00</b>	<b>494.178,00</b>
Φ.Π.Α. 24% :	824.524,32	824.524,32	118.602,72	118.602,72
<b>Τελική δαπάνη έργου :</b>	<b>4.260.042,32</b>	<b>4.260.042,32</b>	<b>612.780,72</b>	<b>612.780,72</b>

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 ο Α.Π.Ε εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη της την παρούσα εισήγηση, τον 3<sup>ο</sup> Α.Π. του ανωτέρω έργου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καλείται να αποφασίσει σχετικά...».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθμ.πρωτ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου».
4. Την ανωτέρω εισήγηση.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

6. Τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ - Τακτοποιητικό του έργου με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ**» συνοδευόμενο με την σχετική Αιτιολογική Έκθεση.
7. Την από 16.07.2024 Γνωμοδότηση για τη χρήση των επί ελάχιστον δαπανών του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του ως άνω έργου του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων πρώην Ν.Α. Δράμας.
8. Τις τοποθετήσεις και την συζήτηση επί του θέματος.
9. Την διενεργηθείσα ψηφοφορία,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ - Τακτοποιητικό του έργου με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ**», ο οποίος συμπεριλαμβάνει την μείωση που παρουσιάστηκε στην ομάδα των χωματουργικών και τις αυξήσεις που παρουσιάστηκαν στις ομάδες της οδοστρωσίας των ασφαλικών και της σήμανσης λόγω προμετρητικών σφαλμάτων, οι οποίες καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στην αριθμ.πρωτ. 14812/23.07.2024 εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου.

Ο 3ος ΑΠΕ είναι σε **ισοζύγιο** σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου, δηλαδή η συνολική δαπάνη του έργου είναι **4.260.042,32€, με ΦΠΑ**, όπως αυτό αποτυπώνεται στο πίνακα του εισηγητικού μέρους της παρούσης απόφασης.

Δεν τροποποιείται το αρχικό φυσικό αντικείμενο και το βασικό σχέδιο της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **192/29.07.2024**.

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ  
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΙΣΑΑΚ ΚΟΣΜΙΔΗΣ**