



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 41/29.10.2024
Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 286/2024

Περίληψη

«Λήψη απόφασης επί του υπ' αριθμ.πρωτ. 19843/22.10.2024 αιτήματος για χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού προβολών και επιπλοεξοπλισμού» (1ο Υποέργο της πράξης με τίτλο «Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στον χώρο και στον χρόνο»»».

Σήμερα, την 29^η Οκτωβρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου Διά Ζώσης, υπό την Προεδρία του κ. Ισαάκ Κοσμίδη μετά την υπ' αριθμ.πρωτ. 20112/25.10.2024 πρόσκληση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α'87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'19-7-2018), με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163) και ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθμ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 25.10.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα **21 μέλη και απόντα 4 μέλη** επί συνόλου **25 μελών**, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ					
1	Ανθόπουλος Μιχαήλ	8	Κρικοπούλου Πατιά Κων/να	15	Δανόγλου Κωνσταντίνος
2	Γαλανίδης Χαράλαμπος	9	Μάλλιου Μιχαηλίδου Μαργαρίτα	16	Καρβουγιάζης Αθανάσιος
3	Καραγιαννίδης Κωνσταντίνος	10	Σαρρημαυρογένης Γεώργιος	17	Κιτσουκάκης Ιωάννης
4	Κεχαγιόγλου Σταύρος	11	Στάντζιος Πασχάλης	18	Κοσμίδης Δημήτριος
5	Κοσμίδης Ισαάκ	12	Τσενεκίδου Ησαΐα	19	Μπερμπερίδης Αθανάσιος
6	Κοτζαμάνης Θεόδωρος	13	Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης	20	Τσεκούρας Γεώργιος
7	Κουκαργιώτης Παναγιώτης	14	Παπαζώτου Κυριακή	21	Χαριτωνίδης Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ					
1	Ζουμπούλογλου Αναστάσιος	3	Κωνσταντινίδης Ιωάννης		
2	Ιωάννου Χρήστος	4	Λουλούδης Ιωάννης		

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Γεώργιος Βογιατζής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Δημήτριος Τούμπανος.

Επίσης με την 283/2024 πράξη του το Σώμα αποφάσισε την λήψη της 284/2024 απόφασης εκτός ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγουσα.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:

1. Ζουμπούλογλου Αναστάσιος, προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης.
2. Κωνσταντινίδης Ιωάννης, προσήλθε στο 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης στην συνεδρίαση ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Βέτος Γρηγόριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμπακίου
2. Καραμπακάλης Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγοράς
3. Καρακελλες Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμώνα
4. Γαλανίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου
5. Μάρκου Διογένης, Πρόεδρος Δ.Κ. Δοξάτου

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Στάθης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής
2. Μαυρίδης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Κεφαλαρίου
3. Καραμαριός Κλεάνθης, Πρόεδρος Δ.Κ. Κυργίων
4. Γουδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Νεροφράκτη
5. Αρβανιτίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Πηγαδίων
6. Δαλαλάς Παντελής, Πρόεδρος Δ.Κ. Φτελιάς

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, σχετικό με την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 19843/22.10.2024 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού προβολών και επιπλοεξοπλισμού» (συμβατικού προϋπολογισμού 211.116,97€), η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ 134/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και η οποία έχει ως ακολούθως:

«.....Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω θέμα:

«Γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 σχετικά με την παράταση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού προβολών και επιπλοεξοπλισμού» (1^ο Υποέργο της πράξης με τίτλο «Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στον χώρο και στον χρόνο»)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ 3830/27-03-2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ : 23PROC012371420)
2. Την υπ' αριθμ 4389/21-02-2024 Σύμβαση του 1^{ου} Υποέργου με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού προβολών και επιπλοεξοπλισμού» (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΒ014295534)
3. Την υπ' αριθμ 134/2023 (ΑΔΑ: 6Τ74Ω95-Τ4Φ) του ΔΣ για τη Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
4. Την από 10-10-2024 αίτηση του αναδόχου «ΠΑΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού προβολών και επιπλοεξοπλισμού» (συμβατικού προϋπολογισμού 211.116,97€), η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ 134/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, γνωμοδοτεί εκτός άλλων θεμάτων και για

Επιπροσθέτως σύμφωνα με το άρθρο 6.1 – Χρόνος Παράδοσης υλικών της υπ' αριθμ 3830/27-03-2023 Διακήρυξης , με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης μπορεί να μετατίθεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

Στην προκειμένη περίπτωση ο ανάδοχος με την από 10-10/2024 επιστολή του αιτείται παράταση του χρονικού διαστήματος παράδοσης των υλικών καθώς στο χώρο παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού εκτελούνται εργασίες ανακαίνισης και αποκατάστασης φθορών του κτιρίου που προκλήθηκαν λόγω υγρασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφαλή αποθήκευση και τη λειτουργία του παραδιδόμενου εξοπλισμού.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 21-02-2024 και έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες και λήγει στις 20-11-2024. Ο ανάδοχος αιτείται παράταση κατά 50% του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της σύμβασης (135 ημέρες) ήτοι θα λήγει στις 04-04-2025.

Η αιτούμενη παράταση

1. Δεν επηρεάζει την υλοποίηση του 2^{ου} Υποέργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών παραγωγής πολυαισθητηριακών προβολών, εκπαιδευτικών εφαρμογών, Διαδικτυακής προβολής και σκηνογραφικών παραστάσεων» και επομένως όλης της πράξης με τίτλο «Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στον χώρο και στον χρόνο» την υλοποίηση του συνόλου της πράξης
2. Με την αιτούμενη παράταση δεν μεταβάλλεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
3. Η παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα ολοκληρωθεί όταν αποπερατωθούν οι εργασίες αποκατάστασης των φθορών.

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου δεν επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 206 του Ν 4412/2016

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

1. Καραγαϊτάνη Γιαννούλα , ΠΕ Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Μέλος
2. Κοκκαλίδου Μαρία, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός ΗΥ, Μέλος
3. Βασιλείου Βασιλική , ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος...».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

- ΑΔΑ: 60ΛΒ095-ΗΔΥ
3. Την αριθμ.πρωτ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-916Λ) εγκύκλιό του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου».
 4. Την ανωτέρω γνωμοδότηση.
 5. Την υπ' αριθμ 3830/27-03-2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ : 23PROC012371420)
 6. Την υπ' αριθμ 4389/21-02-2024 Σύμβαση του 1^{ου} Υποέργου με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού προβολών και επιπλοεξοπλισμού» (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014295534)
 7. Την υπ' αριθμ 134/2023 (ΑΔΑ: 6Τ74Ω95-Τ4Φ) του ΔΣ για τη Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
 8. Την από 10-10-2024 αίτηση του αναδόχου «ΠΑΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
 9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/20216.
 10. Τις τοποθετήσεις και την συζήτηση επί του θέματος.
 11. Την διενεργηθείσα ψηφοφορία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνει δεκτή την γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 σχετικά με την παράταση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού προβολών και επιπλοεξοπλισμού» (1^ο Υποέργο της πράξης με τίτλο «Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στον χώρο και στον χρόνο») και εγκρίνει το αίτημα του αναδόχου της ως άνω προμήθειας για χορήγηση παράτασης εκτέλεσής της κατά 50% του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της σύμβασης (135 ημέρες) ήτοι μέχρι τις 04-04-2025 διότι:

1. Η αιτούμενη παράταση δεν επηρεάζει την υλοποίηση του 2^{ου} Υποέργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών παραγωγής πολυαισθητηριακών προβολών, εκπαιδευτικών εφαρμογών, Διαδικτυακής προβολής και σκηνογραφικών παραστάσεων» και επομένως όλης της πράξης με τίτλο «Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στον χώρο και στον χρόνο» την υλοποίηση του συνόλου της πράξης
2. Με την αιτούμενη παράταση δεν μεταβάλλεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας &
3. Η παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα ολοκληρωθεί όταν αποπερατωθούν οι εργασίες αποκατάστασης των φθορών.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **286/29.10.2024**.

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΙΣΑΑΚ ΚΟΣΜΙΔΗΣ