



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 79/05.08.2024  
Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου  
Αριθμός Απόφασης 214/2024

#### Περίληψη

**Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας  
«Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινοφελών χώρων  
(Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Δοξάτου».**

Σήμερα, την 5<sup>η</sup> Αυγούστου 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Γεωργίου Βογιατζή μετά την υπ' αριθμ.πρωτ.15520/01.08.2024 πρόσκλησή του (ημερομηνία γνωστοποίησης: 01/08/2024) προς τα Τακτικά και Αναπληρωτικά Μέλη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 102 του Ν. 4876/2021 και της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη :

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

—=

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα τακτικό μέλος Γαλανίδη Χαράλαμπο που απουσίαζε, αν και κλήθηκε νόμιμα, αναπλήρωσε το αναπληρωματικό μέλος Ζουμπούλογλου Αναστάσιος.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με την περίληψη του θέματος, θέτει υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθμ.πρωτ. 15285/30.07.2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι

«....

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου

**Δοξάτου»**

ΣΧΕΤΙΚΑ:

κ. Πρόεδρε

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της Δημοτικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα :

**Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Δοξάτου»**

Η υπηρεσία «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Δοξάτου» εκτελείται στο πλαίσιο της με αριθμ.πρωτ: 19933/30-11-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013865) συμβάσεως μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και της εταιρείας «DAMNATO ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΕ» με χρηματοδότηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

Η συμβατική προθεσμία εκπόνησης της υπηρεσίας είναι εννέα (9) μήνες ήτοι έως τις 29-08-2024.

Με το από 05/07/2024 (αριθμ.εισ.Πρωτ: 13881/08-07-2024) αίτημα της η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτημα παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της υπηρεσίας κατά τέσσερις (4) μήνες, έως τις 29/12/2024, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι «με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου..»

Λαμβάνοντας υπόψη:

- τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας όπως επίσης και το από 05/07/2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας, κατά τέσσερις (4) μήνες , εξαιτίας των απαιτούμενων στοιχείων που θα πρέπει να καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων και τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αίτηση της
- Το γεγονός ότι η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
- Το υπ'αριθμ.πρωτ: 12375/10-06-2024 αίτημα μας για παροχή στοιχείων προς το Γραφείο Κτηματογράφησης Δράμας το οποίο δεν έχει απαντηθεί μέχρι σήμερα

**Εισηγούμαστε**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Δοξάτου» της αναδόχου εταιρείας «DAMNATO ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΕ» κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως τις 29/12/2024 σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 217 του Ν.4412/2016.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της την παρούσα εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ 2 του Ν.3852/2010 όπως επίσης και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καλείται να αποφασίσει σχετικά.....»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρο 74Α του Ν.3852/10: «2.Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: ... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,»
4. Την αριθμ. 131/6383/2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ:ΠΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ).
5. Την αριθμ. 303/30971-02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής » (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03).
6. Το από 05.07.2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «DAMNATO ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΕ».
7. Το υπ' αριθμ.πρωτ. 12375/10.06.2024 έγγραφο του Δήμου Δοξάτου προς το Γραφείο Κτηματογράφησης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
8. Τις τοποθετήσεις και την συζήτηση επί του θέματος.
9. Την διενεργηθείσα ψηφοφορία,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ' αριθμ.πρωτ. 13881/08.07.2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «DAMNATO ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΕ» και χορηγεί παράταση στην συμβατική προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «**Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Δοξάτου**» κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως τις 29/12/2024 σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 217 του Ν.4412/2016, με την παρατήρηση της επίστευσης των εργασιών εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας και την μην εξάντληση, όσο αυτό είναι εφικτό, του χρόνου της παράτασης των τεσσάρων (4) μηνών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **214/05.08.2024**.

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ  
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ**