



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 92/07.10.2024
Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 271/2024

Περίληψη

«Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Επισκευή κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Κυργίων» (αρ.μελέτης:116/2020)

Σήμερα, την 07^η Οκτωβρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής με φυσική παρουσία υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Γεωργίου Βογιατζή μετά την υπ' αριθμ.πρωτ. 18726/03.10.2024 την πρόσκλησή του (ημερομηνία γνωστοποίησης: 03.10.2024) προς τα Τακτικά και Αναπληρωτικά Μέλη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 102 του Ν. 4876/2021 και της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
-------------------	--------------

Αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρουσία της Γραονίδου Αγάπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, σχετικό με την περίληψη του θέματος, θέτει υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθμ.πρωτ. 18540/30.09.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι:

«.....

ΠΡΟΣ : Δημοτική Επιτροπή Δήμου Δοξάτου

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ : «Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Επισκευή κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Κυργίων» (αρ.μελέτης:116/2020)

ΣΧΕΤΙΚΑ:

κ. Πρόεδρε

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Δημοτικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:

«Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Επισκευή κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Κυργίων» (αρ.μελέτης:116/2020)

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβίβασε στο Δήμο μας το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου: «: «Επισκευή κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Κυργίων» (αρ.μελέτης:116/2020)» και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/2016, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει το πρωτόκολλο να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.

Το πρωτόκολλο ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ έχει συνταχθεί και υπογραφεί από την Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ.39/2023 απόφαση του Δ.Σ.Δοξάτου και σύμφωνα και με το αριθμ. πρωτ:01/11-01-2023 έγγραφο του ΤΕΕ –ΑΜ.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη ΣΑΤΑ και η κατασκευή του έργου ανατέθηκε κατόπιν δημοπρασίας και της υπ' αριθμ.27/2021 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Δοξάτου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού του έργου του θέματος, στον Ε.Δ.Ε. Παυλίδη Θεόδωρο.

Το συμφωνητικό ποσού 28.100,00€ (χωρίς ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 23/03/2021 με προθεσμία περαίωσης (6) μήνες ήτοι έως τις 23/09/2021. Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης.

Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκαν ένας Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. 208/2021 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Δοξάτου.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της την παρούσα εισήγηση, την παρ.2β του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010, το άρθρο 172 του Ν.4412/2016, και το συνημμένο πρωτόκολλο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Συνημμένα

-Πρωτόκολλο παραλαβής έργου

Η Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Μαρία Σωφρονιάδου
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΥΡΓΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: 116/2020

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σήμερα στο Καλαμπάκι 20/9/2024 οι:

- α. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
β. ΚΑΡΑΓΑΙΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ,
γ. ΝΤΑΠΑ ΕΛΕΝΗ,
δ. ΠΑΝΤΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,
ε. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ,

μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με Αριθ.: 39/9-3-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου συνήλθαμε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου παρουσία του επιβλέπων μηχανικού του έργου ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ και από τον ανάδοχο ΠΑΥΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ προκειμένου να προβούμε στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με το Ν. 4412/16 (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ) (Α' 147).

Μετά την επισταμένη εξέταση του σχετικού φακέλου της εργολαβίας, η επιτροπή μετέβη στις 20/9/2024 στον τόπο του έργου για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν από τον ανάδοχο ΠΑΥΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ Πολιτικό Μηχανικό και περιλαμβάνονται στην τελική επιμέτρηση του έργου που εγκρίθηκε στις 6/10/2021 και υπογράφηκε από τον ανάδοχο ΠΑΥΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ και επίσης υπογράφηκε από τον επιβλέπων ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της ΔΤΥ κ. ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ. Τις εργασίες αυτές παραλαμβάνει η επιτροπή αφού έλεγξε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπίστωσε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ) (Α' 147).

π α ρ α λ ά β α μ ε

οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις παρακάτω εργασίες:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες	
				Εκτελεσθ.	
				Αριθ/κώς	Ολογράφως
	Αρχική σύμβαση				
	Εργασίες προϋπολογισμού				
	1 ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ				
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	1	2,00	m3: δύο
2	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	2	152,00	m2: εκατόν πενήντα δύο
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση ανιλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	3	75,00	m3: εβδομήντα πέντε
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	kg	4	3.000,00	kg: τρεις χιλιάδες
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	m2	5	325,00	m2: τριακόσια είκοσι πέντε
6	Στεγανοποιητικά - ρευστοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	kg	6	275,00	kg: διακόσια εβδομήντα πέντε
7	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	m2	NT 1	325,00	m2: τριακόσια είκοσι πέντε
8	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ10 mm	TEM	NT 2	62,00	Τεμάχιο: εξήντα δύο
9	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	m2	NT 3	27,50	m2: είκοσι επτά και πέντε δέκατα

Σελίδα 1 από 3

.....»

Προπ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΠΩΝ»
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Αρ. Αποφ. 262/2020 (ΑΔΑ:6Ρ26Ω95-ΕΔΠ)
3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 29-12-2020
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αρ. Αποφ. 27/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΟ6Ω95-ΞΓΗ)
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 23.387,10 € (πλέον ΦΠΑ)
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 22.685,48 € (πλέον ΦΠΑ)
7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (μέση τεκμαρτή) : 3,00 %
9. ΣΥΜΒΑΣΗ : αριθμ. πρωτ.2751 /23-3-2021
10. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11. ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ : 28.112,15 € με Φ.Π.Α.
12. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. : αριθμ. Αποφ. 208/9-8-2021
13. ΠΟΣΟΝ 1ου Α.Π.Ε. : 28.130,00 € με ΦΠΑ
16. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 6 ΜΗΝΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΧΡΙ 23-09-2021
17. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 23-09-2021
19. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ : 23-09-2021
20. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 23-09-2021

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τις εκτελεσθείσες εργασίες διαπίστωσε ότι έχουν εκτελεσθεί έντεχνα και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις, γι' αυτό τις παραλαμβάνει από ποιοτικής απόψεως.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό τις εκτελεσθείσες εργασίες ως προς τις ποσότητες, τις βρήκε όπως αναγράφονται στον τελικό συνοπτικό επιμετρητικό πίνακα και τις παραλαμβάνει και τις αναγράφει στο παρόν πρωτόκολλο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλλου (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Ιδιωτικό Συμφωνητικό, Παρατάσεις προθεσμίας, Έκθεση Περαιώσεως, Βεβαίωση Περαιώσεως) διαπιστώθηκε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψη της τον χρόνο που πέρασε από τότε που τελείωσε το έργο και έχοντας υπ' όψη της τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων, προτείνει όπως αυτή η παραλαβή θεωρηθεί ως ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Το πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται σε (6) έξι αντίτυπα.

ΠΠΟΠ

Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής:
Καλαμπάκη 20/9/2024

Ο Ανάδοχος
Καλαμπάκη 20/9/2024

Ο επιβλέπων
Καλαμπάκη 20/9/2024

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΑΡΑΓΑΙΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.

ΝΤΑΠΑ ΕΛΕΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΠΑΝΤΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/10: «2.Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: ... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,»
4. Την αριθμ. 131/6383/2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ:ΠΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ).
5. Την αριθμ. 303/30971-02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής » (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03).
6. Την υπ'αρ.μελέτης:116/2020
7. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/2016,
8. Την υπ'αριθμ.39/2023 απόφαση του Δ.Σ. Δοξάτου
9. Το αριθμ. πρωτ:01/11-01-2023 έγγραφο του ΤΕΕ –ΑΜ.
10. Την υπ' αριθμ.27/2021 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Δοξάτου
11. Την αριθμ. 208/2021 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Δοξάτου
12. Την παρ.2β του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010
13. Το άρθρο 172 του Ν.4412/2016
14. Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

μετά από συζήτηση, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής πρότεινε να δοθούν διευκρινήσεις από την υπηρεσία διότι η παραλαβή του έργου έγινε τον Σεπτέμβριο του 2021 και το θέμα της έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Επισκευή κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Κυργίων» (αρ.μελέτης:116/2020) ήρθε στην Δημοτική Επιτροπή προς έγκριση με τόση καθυστέρηση .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να γίνει δεκτή η πρόταση του Προέδρου και το θέμα να αποσυρθεί και να έρθει εκ' νέου προς συζήτηση από την Δημοτική Επιτροπή αφού δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **271/07.10.2024.**

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ