



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 17/22.02.2024
Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 23/2024

Περίληψη

«Λήψη απόφασης για την « Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ του 1^{ου} Υποέργου της πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου» με κωδικό ΟΠΣ «5034938»

Σήμερα, την 22^η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Γεώργιου Βογιατζή μετά την υπ' αριθμ.πρωτ.4045/16.02.2024 πρόσκλησή του (ημερομηνία γνωστοποίησης:16.02.2024) προς τα Τακτικά και Αναπληρωτικά Μέλη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 102 του Ν. 4876/2021 και της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΥΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Στην αναγνώση του 1^{ου} θέματος προσήλθε ο κ. Λουλούδης

Παρουσία της Γραονίδου Αγάπης , υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης** , σχετικό με την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. 4013/16-2-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , η οποία έχει ως εξής:

«.....»

Προς : Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ του 1^{ου} υποέργου της πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου» με κωδικό ΟΠΣ «5034938»

Κύριε Πρόεδρε

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την υπ' αριθμ 916/16-02-2024 απόφαση προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020
2. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό λόγω πριμ) του έργου του Θέματος

Παρακαλώ για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού λόγω πριμ του άρθρου 154 του ν. 4938/2022) του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου» με α/α 1 της Πράξης «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου» με κωδικό ΟΠΣ «5034938» καθώς :

Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αυξάνεται σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ κατά 21.593,26€ λόγω του πρίμ και διαμορφώνεται από το ποσό των 878.916,00€ σε 900.509,26.

Η Προϊσταμένη του Αυτ. Τμήματος Προγραμματισμού
Πληροφορικής και Διαφάνειας Δήμου Δοξάτου

Καραγαϊτάνη Γιάννα
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α.Μ.Θ. – Ε.Τ.Π.Α
- Προϋπολογισμός μελέτης : 2.350.000 € με Φ.Π.Α..
- Υπ' αριθμ. 65/2018 μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Δοξάτου.
- Έγκριση όρων διακήρυξης : Αριθμός απόφασης 68/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου
- Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού : Αριθμός απόφασης 172/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό 1915/01 Μαρτίου 2020
- Ποσόν Σύμβασης : 730.756,85 € χωρίς Φ.Π.Α
- 1^{ος} ΑΠΕ : 928.317,80 χωρίς ΦΠΑ
- Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ: Αριθμός απόφασης 62/09-03-2023 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου
- 2^{ος} ΑΠΕ : 878.916,00 χωρίς ΦΠΑ
- Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ: Αριθμός απόφασης 128/29-05-2023 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου
-
- Συμβατική Ημερομηνία Περαιώσεως : 20/03/2023
- Βεβαίωση Περαιώση Έργου : 20/03/2023

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

3^ο ΑΠΕ

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καταχωρηθεί η δαπάνη του Πριμ το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 154 του Ν. 4938/2022. Σύμφωνα με το οποίο «Ανάδοχοι που εκτελούν συμβάσεις έργων, που δεν επικαλούνται την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 153 και τηρούν τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δικαιούνται πρόσθετη καταβολή (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος»

Η περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 153 αναφέρει «1. α. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.»

Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που ζητούνται, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου.

Το συνολικό κόστος του παρόντος 3ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 900.509,26 χωρίς Φ.Π.Α. αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2^{ος} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	527.871,51	491.807,04	491.807,04
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ	95.016,87	88.525,27	88.525,27
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	622.888,38	580.332,31	580.332,31
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	93.433,26	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	716.321,64	580.332,31	580.332,31
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	138.678,01	138.678,01
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	716.321,64	719.010,32	719.010,32
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	14.435,21	159.905,68	159.905,68
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	730.756,85	878.916,00	878.916,00
ΠΡΙΜ	0,00	0,00	21.593,26
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	730.756,85	878.916,00	900.509,26

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλιο των Απροβλέπτων μηδενίζεται 0,00 € και είναι μειωμένο κατά 93.433,26 € ως προς την αρχική σύμβαση και το ίδιο μ' αυτό του 2^{ου} ΑΠΕ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Το κονδύλιο των Απολογιστικών ανέρχεται στο ποσό των 138.678,01 € αυξημένο κατά 138.678,01 € ως προς την αρχική σύμβαση και ίδιο μ' αυτό του 2^{ου} ΑΠΕ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο της Αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 159.905,68 € αυξημένο κατά 145.470,47 € ως προς την αρχική σύμβαση και το ίδιο μ' αυτό του 2^{ου} ΑΠΕ.

ΠΡΙΜ

Το κονδύλιο του Πριμ ανέρχεται στο ποσό των 21.593,26 € αυξημένο κατά 21.593,26 € ως προς την αρχική σύμβαση και του 2^{ου} ΑΠΕ..

3. ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση κατά 135.989,33 € ως προς την Αρχική Σύμβαση και είναι ίδιος με τον 2^ο ΑΠΕ χωρίς τα απολογιστικά και την αναθεώρηση, αύξηση 2.688,68 € ως προς την Αρχική Σύμβαση και είναι ίδιος με τον 2^ο ΑΠΕ με την δαπάνη των απολογιστικών χωρίς την αναθεώρηση, αύξηση 148.159,15 € ως προς την Αρχική Σύμβαση και είναι ίδιος με τον 2^ο ΑΠΕ με την δαπάνη των απολογιστικών και της αναθεώρησης και αύξηση 169.752,41 € ως προς την Αρχική Σύμβαση και τον 2^ο ΑΠΕ .

Το συνολικό Οικονομικό Αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 580.332,31 € χωρίς την δαπάνη των απολογιστικών και της αναθεώρησης, 719.010,32 € με την δαπάνη των απολογιστικών χωρίς την αναθεώρηση και 878.916,00 € με την δαπάνη των απολογιστικών και της αναθεώρησης και 900.509,29 με την δαπάνη των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Πριμ χωρίς το ΦΠΑ .

Ντάπα Ελένη

Μηχανικός

Πολιτικός

Σωφρονιάδου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΜΑ: Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3ος ΑΠΕ) για το Υπόεργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ» με Α/Α 1 της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ» (Κωδ. ΟΠΣ 5034938)

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006».
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α' /23.12.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υ.Α. «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Την με αριθ. 84540/02.09.2022 (ΦΕΚ 4701/Β'/8-9-2022) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "Ανατολική Μακεδονία, Θράκη" σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α' 61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32674/ΕΥΘΥ 330/23.03.2015 (Β' 714) υπουργικής απόφασης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
6. Την με αριθ. πρωτ. 126858/28.12.2022 (ΑΔΑ: 9Σ8Β46ΜΤΛΡ-Σ96) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη»,
7. Την από 15-02-2024 ηλεκτρονική υποβολή αίτησης με συνημμένα τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης.
8. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη νομική δέσμευση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς

κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα ΑΑ Ελ: 8104 - 7.0 Σελίδα 2 αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου (Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης).

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του Υποέργου 1 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ», (όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Α.Π.Ε. και από τη σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του Αναδόχου), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Ο 3ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση από το ποσό των 878.916,00 € χωρίς Φ.Π.Α. στο ποσό των 900.509,26 € χωρίς Φ.Π.Α. λόγω πρόσθετης προκαταβολής (πριμ) του άρθρου 154 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α'109).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔ

Παναγιώτης Κουδουμάκης

.....»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014.
5. Την αριθμ. 131/6383/2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ:ΠΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ).
6. Την υπ' αριθμ 916/16-02-2024 απόφαση προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020
7. Τον 3° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό λόγω πριμ) του έργου του θέματος
8. Την με αριθ. πρωτ. 4013/16-2-2024 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας μετά από συζήτηση,
9. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 3° ΑΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του Υποέργου 1 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ», (όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Α.Π.Ε. και από τη σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Ο 3ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση από το ποσό των 878.916,00 € χωρίς Φ.Π.Α. στο ποσό των 900.509,26 € χωρίς Φ.Π.Α. λόγω πρόσθετης προκαταβολής (πριμ) άρθρο 154 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α'109).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **23/22.02.2024**.
Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ