



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 24ης/28.04.2025
Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 116/2025

Περίληψη

Λήψη Απόφασης για την «2^η Τροποποίηση της 9470/15-04-2025 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και της εταιρίας Εφαρμογές αυτοματισμού ΕΠΕ.»

Σήμερα, την 28^η Απριλίου 2025 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Γεώργιου Βογιατζή μετά την υπ' αριθμ.πρωτ.7064/25-04-2025 πρόσκλησή του (ημερομηνία γνωστοποίησης:25.04.2025) προς τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 102 του Ν. 4876/2021 και της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις :

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Δημήτριος Τούμπανος.

Παρουσία της Ταυλαρίδου Αντιγόνης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, θέτει υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθ. 6934/24-04-2025 εισήγηση σε ορθή επανάληψη της Δ/σης Περιβάλλοντος, η οποία έχει ως κάτωθι:

«.....»

ΘΕΜΑ:**Εισήγηση**

Για την «2^η Τροποποίηση 9470/15-4-2024 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και της εταιρίας Εφαρμογές αυτοματισμού ΕΠΕ»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

- α. Το με αρ. πρωτ. εισερχομένου 4655/18-3-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρίας για επέκταση της χρονικής διάρκειας της προμήθειας
- β. Το με αρ. πρωτ. εισερχομένου 4658/18-3-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρίας για αντικατάσταση του χαλυβδοσωλήνα 275JRA με χαλυβδοσωλήνα DSCH40
- γ. Το με αρ. πρωτ. εισερχομένου 5178/27-3-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρίας για αλλαγή μέρους του υδραυλικού εξοπλισμού της προμήθειας
- δ. Το από 23-4-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης
- ε. Η 5628/3-4-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Στη βάση της 19935/30-11-2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013865556), διενεργήθηκε διαγωνισμός με αντικείμενο την «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης **1.270.628,00€**, στη βάση της 44/20214 μελέτης η οποία επικαιροποιήθηκε στις 17-11-2023.

Μετά από διαγωνιστική διαδικασία, με την 38/2024 απόφαση της ΟΕ (ΑΔΑ: ΨΥΒ1Ω95-ΑΡ2) εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, και στη βάση της με αρ. συστήματος 382258 προσφορά του Αναδόχου όπως κατατέθηκε στο σύστημα, συνάφθηκε η **14810/8-9-2023 σύμβαση** με την εταιρία Εφαρμογές Αυτοματισμού ΕΠΕ, ύψους **989.920,00€, πλέον ΦΠΑ 237.580,80€**.

Η Σύμβαση τροποποιήθηκε με την 330/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ως προς τον πίνακα των υλικών που θα παραδοθούν.

Η ανάδοχος, υπέβαλε τα α έως γ σχετικά έγγραφα με τα οποία προτείνεται η τροποποίηση της σύμβασης. Η τροποποίηση αφορά σε: α) μετάθεση του χρόνου φόρτωσης/παράδοσης των υλικών, β) αντικατάσταση των χαλυβδοσωλήνων ποιότητας 275JR, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα αντλιοστάσια, με χαλυβδοσωλήνες ποιότητας SCH4, γ) αντικατάσταση μέρους των δικλίδων της εταιρίας FUCOLI-SOMEPAL με δικλίδες της εταιρίας AVK και δ) μετά από προφορικό αίτημα της υπηρεσίας, αντικατάσταση των βαλβίδων αντεπιστροφής της εταιρίας AVK με βαλβίδες της εταιρίας ΓΕΜΑΚ. Οι αλλαγές αυτές δεν προκαλούν αυξομείωση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης, έλεγξε σχετικά έγγραφα, συνέταξε νέο πρακτικό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται πίνακες με τις προδιαγραφές της μελέτης και των υλικών και εξέφρασε θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης. Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι ήσσονος σημασίας και εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 132, παρ. 1, εδ. ε και του άρθρου 206 παρ. 1 και 4 του Ν.4412/16. Με την τροποποίηση αυτή γίνονται ήσσονος σημασία αλλαγές στα υλικά που θα εγκατασταθούν και χορηγείται παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών κατά έξι (6) μήνες (μέχρι 14-11-2025) και μετάθεση του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας (μέχρι 14-12-2025).

Σύμφωνα με το άρθρο 74Α, παρ. 2β του Ν.3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει: «ii) Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»

Συνημμένα

1. Το με αρ. πρωτ. εισερχομένου 4655/18-3-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρίας για επέκταση της χρονικής διάρκειας της προμήθειας
2. Το με αρ. πρωτ. εισερχομένου 4658/18-3-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρίας για αντικατάσταση του χαλυβδοσωλήνα 275JRA με χαλυβδοσωλήνα DSCH40
3. Το με αρ. πρωτ. εισερχομένου 5178/27-3-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρίας για αλλαγή μέρους του υδραυλικού εξοπλισμού της προμήθειας
4. Το από 23-4-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Περιβάλλοντος

Αθανάσιος Λατσίνογλου
Πολιτικός Μηχανικός

.....»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, καταγράφησαν στα πρόχειρα και μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 και προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/10: «2.Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: ... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 131/6383/2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ:ΠΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ).
5. Την αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής» (ΑΔΑ:Ψ2ΕΝ46ΜΤΛ6-Χ03).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α/7.6.2010) και ειδικότερα, το αρθ. 73 παρ. 1Β του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν.5056/2023 και ειδικότερα των άρθρων 8 και 9 περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της.
9. Την υπ' αριθ. 6934/24-04-2025 εισήγηση σε ορθή επανάληψη της Δ/σης Περιβάλλοντος
10. Τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
11. Τις τοποθετήσεις και την συζήτηση επί του θέματος.
12. Την διενεργηθείσα ονομαστική ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της αρ. 9470/15-4-2024 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και της εταιρίας Εφαρμογές αυτοματισμού ΕΠΕ ως εξής:

α) την μετάθεση του χρόνου φόρτωσης/παράδοσης των υλικών με παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσής τους κατά έξι (6) μήνες (μέχρι 14-11-2025) και μετάθεση του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας (μέχρι 14-12-2025), και

β) ήσσοнос σημασίας αλλαγές στα υλικά που θα εγκατασταθούν, χωρίς αυξομείωση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης:

- την αντικατάσταση των χαλυβδοσωλήνων ποιότητας 275JR, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα αντλιοστάσια, με χαλυβδοσωλήνες ποιότητας SCH4,
- την αντικατάσταση μέρους των δικλίδων της εταιρίας FUCOLI-SOMEPAL με δικλίδες της εταιρίας AVK και
- την αντικατάσταση των βαλβίδων αντεπιστροφής της εταιρίας AVK με βαλβίδες της εταιρίας GEMAK τύπου κόνου ελαστικής έμφραξης

Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι ήσσοнос σημασίας και εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 132, παρ. 1, εδ. ε του Ν.4412/16.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **116/28.04.2025**.

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ