



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 39/11.10.2024
Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 267/2024

Περίληψη

«Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (masterplan) Δήμου Δοξάτου (ΚΩΔ MIS 5038121)».

Σήμερα, την 11^η Οκτωβρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου Διά Ζώσης, υπό την Προεδρία του κ. Ισαάκ Κοσμίδη μετά την υπ' αριθμ.πρωτ. 18846/04.10.2024 που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α'87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018), με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163) και ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθμ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 04.10.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη και απόντα 4 μέλη επί συνόλου 25 μελών, μολοντί προσκλήθηκαν νόμιμα:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ					
1	Ανθόπουλος Μιχαήλ	8	Κουκαργιώτης Παναγιώτης	15	Δανόγλου Κωνσταντίνος
2	Γαλανίδης Χαράλαμπος	9	Μάλλιου Μιχαηλίδου Μαργαρίτα	16	Καρβουγιάζης Αθανάσιος
3	Ζουμπούλογλου Αναστάσιος	10	Σαρρημαυρογένης Γεώργιος	17	Κιτσουκάκης Ιωάννης
4	Ιωάννου Χρήστος	11	Στάντζιος Πασχάλης	18	Κοσμίδης Δημήτριος
5	Καραγιαννίδης Κωνσταντίνος	12	Τσενεκίδου Ησαΐα	19	Λουλούδης Ιωάννης
6	Κεχαγιόγλου Σταύρος	13	Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης	20	Μπερμπερίδης Αθανάσιος
7	Κοσμίδης Ισαάκ	14	Παπαζώτου Κυριακή	21	Τσεκούρας Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ					
1	Κοτζαμάνης Θεόδωρος	3	Κωνσταντινίδης Ιωάννης		
2	Κρικοπούλου Πατιά Κων/να	4	Χαριτωνίδης Ιωάννης		

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Γεώργιος Βογιατζής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Επίσης με την 263/2024 πράξη του το Σώμα αποφάσισε την λήψη των 264,265/2024 αποφάσεων εκτός ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγοντα.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:

1. Κρικοπούλου Πατιά Κωνσταντίνα, προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

1. Ιωάννου Χρήστος, αποχώρησε στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης στην συνεδρίαση ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Βέτος Γρηγόριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμπακίου
2. Καραμπακάλης Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγοράς
3. Καρακέλλες Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμών

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Στάθης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής
2. Γαλανίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου
3. Μάρκου Διογένης, Πρόεδρος Δ.Κ. Δοξάτου
4. Μαυρίδης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Κεφαλαρίου
5. Καραμαριός Κλεάνθης, Πρόεδρος Δ.Κ. Κυργίων
6. Γουδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Νεροφράκτη
7. Αρβανιτιδής Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Κ. Πηγαδίων
8. Δαλαλάς Παντελής, Πρόεδρος Δ.Κ. Φτελιάς

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, σχετικό με την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την υπ' αριθμ. 18619/01.10.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών, η οποία έχει ως ακολούθως:

«...»

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου ύδρευσης (masterplan) Δήμου Δοξάτου» (ΚΩΔ MIS 5038121)

ΣΧΕΤΙΚΑ:

κ. Πρόεδρε

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω θέμα :

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου ύδρευσης (masterplan) Δήμου Δοξάτου» (ΚΩΔ MIS 5038121)

Η μελέτη με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου ύδρευσης (masterplan) Δήμου Δοξάτου» εκτελείται στο πλαίσιο της από 13-12-2023 σύμβασης (ΑΔΑ: 21ΣΥΜV013951153) μεταξύ του Καραμπακάλη Δημητρίου Δημάρχου Δοξάτου και του οικονομικού φορέα: Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ».

Η χρηματοδότηση της μελέτης είναι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΜΘ 2014-2020 σύμφωνα με την αριθμ. 876/19-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΩ4Ξ7ΛΒ-4ΦΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.

Η συμβατική προθεσμία της σύμβασης παρατάθηκε με την αριθμ.78/2024 απόφαση του ΔΣ Δοξάτου κατόπιν της αριθμ. 3206/11-06-2024 προεγκρίσεως της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Α.Μ.Θ. μέχρι τις 14/09/2024.

Η ανάδοχος «Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ» με νέα αίτηση της ζητά εκ νέου την παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως τις 23/12/2024 προκειμένου να της αποσταλούν τα απαιτούμενα στοιχεία από την

ΑΔΑ: Ψ20Φ095-ΔΜ5
επίβλεψη της μελέτης και να καταστεί δυνατή η άρτια ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σταδίου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης και τον φάκελο δημόσιας σύμβασης αυτής όπως και τα αιτήματα του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκπόνησης για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση
- Το γεγονός ότι η προκαλούμενη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
- Το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με το οποίο η σύμβαση θα πρέπει να παραταθεί έως τις 23/01/2025 για τις απαιτούμενες εγκρίσεις
- Την αριθμ.πρωτ:4834/30-09-2024 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η παράταση) για το Υποέργο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με Α/Α 1 της Πράξης «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (Κωδ. ΟΠΣ: 5038121) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Α.Μ.Θ.(Ε.Υ.Δ.Π.Α.Μ.Θ.) έως τις 23/01/2025

Εισηγούμαστε

Την έγκριση 2ης παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «**Σύνταξη Γενικού Σχεδίου ύδρευσης (masterplan) Δήμου Δοξάτου**» έως τις 23/01/2025 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει όπως επίσης και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καλείται να αποφασίσει σχετικά....».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθμ.πρωτ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου».
4. Την ανωτέρω εισήγηση.
5. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 16423/22.08.2024 αίτηση.
6. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 4834/30.09.2024 προέγκριση της ΕΥΔΠΑΜΘ.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
8. Τις τοποθετήσεις και την συζήτηση επί του θέματος.
9. Την διενεργηθείσα ψηφοφορία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ.πρωτ. 16423/22.08.2024 αίτηση του αναδόχου – οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ» για την εκτέλεση της μελέτης «**Σύνταξη Γενικού Σχεδίου ύδρευσης (masterplan) Δήμου Δοξάτου**», και χορηγεί παράταση (2^η) της προθεσμίας εκπόνησης της ως άνω

μελέτης, έως τις 23/01/2025 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016. ΑΔΑ: Ψ20ΦΩ95-ΔΜ5

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **267/11.10.2024**.

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΙΣΑΑΚ ΚΟΣΜΙΔΗΣ