



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 93/08.10.2024  
Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου  
Αριθμός Απόφασης 273/2024**

**Περίληψη**

Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Μονάδων Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου» (αρ.μελέτης:115/2022)

Σήμερα, την **08<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής με φυσική παρουσία** υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Γεωργίου Βογιατζή μετά την υπ' αριθμ.πρωτ. 18726/03.10.2024 την πρόσκλησή του (ημερομηνία γνωστοποίησης: 03.10.2024) προς τα Τακτικά και Αναπληρωτικά Μέλη αυτής, (η αλλαγή της ώρας συνεδρίασης έγινε αφού ειδοποιήθηκαν όλα τα μέλη της επιτροπής τηλεφωνικώς από την κ. Ελισσάβητ Φελούκα υπάλληλο του γραφείου Δημάρχου, διότι ο Πρόεδρος - Δήμαρχος προσκληθεί εκτάκτως στο Γραφείο του Αντεισαγγελέα στην Δράμα.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 102 του Ν. 4876/2021 και της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρουσία της Γραονίδου Αγάπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, σχετικό με την περίληψη του θέματος, θέτει υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθμ.πρωτ. 18758/03.10.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , η οποία έχει ως κάτωθι:

«.....

ΠΡΟΣ : Δημοτική Επιτροπή Δήμου Δοξάτου

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Μονάδων Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου» (αρ.μελέτης:115/2022)

ΣΧΕΤΙΚΑ:

κ. Πρόεδρε

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Μονάδων Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου»(αρ.μελέτης:115/2022)**

Το έργο χρηματοδοτείται κατά το ποσό των 85.818,00€ από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» σύμφωνα με την αριθμ.255.8.2/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 9Τ5Τ46Ψ844-3ΙΑ) και από ίδιους πόρους του Δήμου Δοξάτου σύμφωνα με την αριθμ. 251/2022 απόφαση της Ο.Ε. Δοξάτου (ΑΔΑ:65ΓΨΩ95-9Λ0).

Με την υπ' αριθμ.169/2023 (ΑΔΑ ΨΞ8ΒΩ95-11Ω) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου, κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την κατασκευή του εν λόγω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» έπειτα από την υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 18,25%.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου και συνυπογράφηκε από τον ανάδοχο του έργου για να αντιμετωπισθούν αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου όπως επίσης και για να καλύψει την ανάγκη σύνταξης μιας νέας τιμής που δεν είχε προβλεφθεί κάνοντας χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Το βασικό αντικείμενο των εργασιών της μελέτης δεν τροποποιήθηκε, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και η συνολική προτεινομένη δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου.

Στο έργο γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών η οποία εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της ΠΕ Δράμας σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3β του Ν.4412/2016 (5ο πρακτικό 9ο θέμα).

Η Δημοτική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της την παρούσα εισήγηση, τον 1ο Α.Π. του ανωτέρω έργου, και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.2β του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Συνημμένα:

-1ος Α.Π. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου

Η Προϊστάμενη της

Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Σωφρονιάδου Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός

.....»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/10: «2.Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: ... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,»
4. Την αριθμ. 131/6383/2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ:ΠΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ).
5. Την αριθμ. 303/30971-02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής » (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03).
6. **Την υπ' αρ. μελέτη 115/2022**
7. Την με αριθμ. 255.8.2/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 9Τ5Τ46Ψ844-3ΙΑ)
8. Την με αριθμ. 251/2022 απόφαση της Ο.Ε. Δοξάτου (ΑΔΑ:65ΓΨΩ95-9Λ0).
9. Την υπ' αριθμ.169/2023 (ΑΔΑ ΨΞ8ΒΩ95-11Ω) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
10. Την έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της ΠΕ Δράμας σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3β του Ν.4412/2016 (5ο πρακτικό 9ο θέμα).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.2β του Ν.3852/2010
12. Τις διατάξεις άρθρου 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
13. Την ανωτέρω εισήγηση .

μετά από συζήτηση, και ύστερα από ψηφοφορία η Δημοτική επιτροπή

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Α.Π) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Μονάδων Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου»(αρ.μελέτης:115/2022)

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **273/08.10.2024**.

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ  
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ**