



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 72/15.07.2024
Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 178/2024

Περίληψη

Λήψη Απόφασης για την «Παράταση προθεσμίας της 12034/28-7-2023 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και του Παζβάντη Παναγιώτη»

Σήμερα, την 15^η Ιουλίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Γεώργιου Βογιατζή μετά την υπ' αριθμ.πρωτ. 14088/11.05.2024 πρόσκλησή του (ημερομηνία γνωστοποίησης:11.07.2024) προς τα Τακτικά και Αναπληρωτικά Μέλη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 102 του Ν. 4876/2021 και της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα Πέντε (5) μέλη :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα .

Προσελεύσεις - Αποχωρήσεις

- Α) Ο κ. Τσεκούρας Γεώργιος προσήλθε μετά την συζήτηση και την ψήφιση για την «Λήψη απόφασης για συζήτηση θέματος εκτός ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018».
- Β) Η κ. Παπαζώτου προσήλθε στην συζήτηση του εκτός ημερησίας θέματος .

Παρουσία της Γραονίδου Αγάπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης, σχετικό με την περίληψη του θέματος, θέτει υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθμ.πρωτ. 13581/02.07.2024 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος , η οποία έχει ως κάτωθι

«.....»

ΘΕΜΑ:**Εισήγηση**

Για την «**Παράταση προθεσμίας της 12034/28-7-2023 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και του Παζβάντη Παναγιώτη**»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Στη βάση της 4411/3-4-2023 Διακήρυξης, διενεργήθηκε διαγωνισμός με αντικείμενο την «**Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου έτους 2023**», προϋπολογισμού μελέτης **188.420,00€**.

Με την 96/2023 απόφαση της ΟΕ εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού και στη συνέχεια συνάφθηκε η **12034/28-7-2023 σύμβαση** με τον Παζβάντη Παναγιώτη, ύψους **15.790,50€**. Η σύμβαση αφορά στην ομάδα εργασιών Α.4.

Η σύμβαση έχει διάρκεια ενός έτους, δηλαδή μέχρι 27-7-2024 και στο άρθρο 6.2 της διακήρυξης προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας: «*Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο Δήμος Δοξάτου έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία ισχύος της σύμβασης μέχρι και έξι (6) μήνες χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αναδόχου*».

Επειδή:

- α. Η διαδικασία για δημοπράτηση νέας παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου» βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και δεν προβλέπεται η σύναψη νέων συμβάσεων πριν την παρέλευση εξαμήνου.
- β. Σε περίπτωση που δεν παραταθεί η υπόψη σύμβαση, θα υπάρξει μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν θα μπορούν να επισκευαστούν τα οχήματα με κίνδυνο να ακινητοποιηθούν.
- γ. Με την παράταση της προθεσμίας δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης,
- δ. Υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στην ισχύουσα σύμβαση, ως εξής:

ΚΑ	Α.4	
	Σύμβαση	Υπόλοιπα
20/6263	1.683,00	1.683,00
20/6671	4.752,00	4.752,00
25/6263	594,00	594,00
25/6671	1.584,00	1.584,00
30/6264	990,00	990,00
30/6672	3.465,00	3.465,00
35/6263	643,50	643,50
35/6671	1.584,00	1.584,00
70/6263	198,00	198,00
70/6671	297,00	297,00
Σύνολα	15.790,50	15.790,50

προτείνεται η τροποποίηση της 12034/28-7-2023 σύμβασης με παράταση της προθεσμίας της κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 27-1-2025.

Σύμφωνα με το άρθρο 74Α, παρ. 2β του Ν.3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει: «*ii) Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της*»

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Περιβάλλοντος

Αθανάσιος Λατσίνογλου

.....»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023) και ισχύει.
2. Το άρθρο 74Α, παρ. 2β του Ν.3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει:... «ii) Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»
3. Την αριθμ. 131/6383/2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ:ΠΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ).
4. Την αριθμ. 303/30971-2-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής » (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03).
5. Την υπ' αριθ. 4411/3-4-2023 Διακήρυξη, με την οποία διενεργήθηκε διαγωνισμός με αντικείμενο την «**Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου έτους 2023**», προϋπολογισμού μελέτης **188.420,00€**.
6. Την 96/2023 απόφαση της ΟΕ έγκρισης πρακτικού του διαγωνισμού.
7. Την με αριθ. **12034/28-7-2023 σύμβαση** με τον Παζβάντη Παναγιώτη, ύψους **15.790,50€**. Η σύμβαση αφορά στην ομάδα εργασιών Α.4.
8. Την αριθ. 13577/02-7-2024 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος.

μετά από συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ'αριθ. **12034/28-7-2023 σύμβασης με παράταση της προθεσμίας της κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 27-1-2025.**

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **178/15.07.2024.**

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ