



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 72/15.07.2024  
Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου  
Αριθμός Απόφασης 184/2024

### Περίληψη

Λήψη Απόφασης για την «Τροποποίηση της 11958/28-7-2023 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και της εταιρίας Β.Κ. Ιωαννίδης ΑΕΒΕ: α) ως προς την προθεσμία εκτέλεσης και β) ως προς το οικονομικό αντικείμενο.

Σήμερα, την 15<sup>η</sup> Ιουλίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Γεωργίου Βογιατζή μετά την υπ' αριθμ.πρωτ. 14088/11.05.2024 πρόσκλησή του (ημερομηνία γνωστοποίησης: 11.07.2024) προς τα Τακτικά και Αναπληρωτικά Μέλη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 102 του Ν. 4876/2021 και της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα Πέντε (5) μέλη :

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα .

#### **Προσελεύσεις - Αποχωρήσεις**

Α) Ο κ. Τσεκούρας Γεώργιος προσήλθε μετά την συζήτηση και την ψήφιση για την «Λήψη απόφασης για συζήτηση θέματος εκτός ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018».  
Β) Η κ. Παπαζώτου προσήλθε στην συζήτηση του εκτός ημερησίας θέματος .

Παρουσία της Γραονίδου Αγάπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης, σχετικό με την περίληψη του θέματος, θέτει υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθμ.πρωτ. 14047/11.07.2024 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος , η οποία έχει ως κάτωθι:

«.....

**ΘΕΜΑ:****Εισήγηση**

Για την «Τροποποίηση της 11958/28-7-2023 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και της εταιρίας Β.Κ. Ιωαννίδης ΑΕΒΕ: α) ως προς το οικονομικό αντικείμενο και β) ως προς την προθεσμία εκτέλεσης

**ΣΧΕΤΙΚΑ:**

Στη βάση της 4411/3-4-2023 Διακήρυξης, διενεργήθηκε διαγωνισμός με αντικείμενο την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου έτους 2023», προϋπολογισμού μελέτης 188.420,00€.

Με την 96/2023 απόφαση της ΟΕ εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού και στη συνέχεια συνάφθηκε η 11958/28-7-2023 σύμβαση με την εταιρία Β.Κ. Ιωαννίδης ΑΕΒΕ, ύψους 27.739,56€. Η σύμβαση αφορά στις ομάδες εργασιών Α.1.1 και Α.3.

Η κατανομή των επιμέρους ποσών της σύμβασης στους ΚΑ κάθε ομάδας εργασιών φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

**Πίνακας 1 Ποσά σύμβασης ανά ομάδα**

ΚΑ	Α.1.1	Α.3	Σύνολο
20/6263	6.112,56	441,00	6.553,56
20/6671	15.750,00	270,00	16.020,00
25/6263	900,00	45,00	945,00
25/6671	2.700,00	0,00	2.700,00
30/6264	0,00	90,00	90,00
30/6672	0,00	36,00	36,00
70/6263	450,00	27,00	477,00
70/6671	900,00	18,00	918,00
<b>Σύνολο</b>	<b>26.812,56</b>	<b>927,00</b>	<b>27.739,56</b>

**Α. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η σύμβαση έχει διάρκεια ενός έτους, δηλαδή μέχρι 27-7-2024 και στο άρθρο 6.2 της διακήρυξης προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας: «Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο Δήμος Δοξάτου έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία ισχύος της σύμβασης μέχρι και έξι (6) μήνες χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αναδόχου».

Επειδή:

- Η διαδικασία για δημοπράτηση νέας παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου» βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και δεν προβλέπεται η σύναψη νέων συμβάσεων πριν την παρέλευση εξαμήνου.
- Σε περίπτωση που δεν παραταθεί η υπόψη σύμβαση, θα υπάρξει μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν θα μπορούν να επισκευαστούν τα οχήματα με κίνδυνο να ακινητοποιηθούν.
- Με την παράταση της προθεσμίας δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης,
- Υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στην ισχύουσα σύμβαση, ως εξής:

**Πίνακας 2 Υπόλοιπα σύμβασης ανά ομάδα**

ΚΑ	Α.1.1		Α.3	
	Σύμβαση	Υπόλοιπα	Σύμβαση	Υπόλοιπα
20/6263	6.112,56	2.979,00	441,00	302,00
20/6671	15.750,00	6.750,00	270,00	0,00
25/6263	900,00	788,00	45,00	0,00
25/6671	2.700,00	2.520,00	0,00	0,00
30/6264	0,00	0,00	90,00	90,00

ΚΑ	Α.1.1		Α.3	
	Σύμβαση	Υπόλοιπα	Σύμβαση	Υπόλοιπα
30/6672	0,00	0,00	36,00	36,00
70/6263	450,00	450,00	27,00	0,00
70/6671	900,00	900,00	18,00	0,00
<b>Σύνολα</b>	<b>26.812,56</b>	<b>14.387,00</b>	<b>927,00</b>	<b>428,00</b>

προτείνεται η τροποποίηση της 11958/28-7-2023 σύμβασης με παράταση της προθεσμίας της κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 27-1-2025.

## **Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Λόγω αναγκών σε ανταλλακτικά σε ταχογράφους και όργανα ελέγχου ταχύτητας, έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις του ΚΑ 20/6671 στην ομάδα Α.3 και η οποιαδήποτε ανάγκη για ανταλλακτικό στα όργανα ελέγχου και στους ταχογράφους των απορριμματοφόρων θα σημαίνει την αυτόματη ακινητοποίησή τους. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, απαιτούνται τροποποιήσεις μεταξύ των ΚΑ της ίδιας σύμβασης αλλά με μετακίνηση πιστώσεων από την ομάδα Α.1.1 στην ομάδα Α.3 ως εξής:

**Πίνακας 3 Τροποποίηση της σύμβασης ανά ομάδα**

ΚΑ	Α.1.1			Α.3			Σύνολα
	Σύμβαση	Αυξομείωση	Τροποποίηση	Σύμβαση	Αυξομείωση	Τροποποίηση	
<b>20/6263</b>	6.112,56		<b>6.112,56</b>	441,00		<b>441,00</b>	<b>6.553,56</b>
<b>20/6671</b>	15.750,00	-400,00	<b>15.350,00</b>	270,00	400,00	<b>670,00</b>	<b>16.020,00</b>
<b>25/6263</b>	900,00	-20,00	<b>880,00</b>	45,00	20,00	<b>65,00</b>	<b>945,00</b>
<b>25/6671</b>	2.700,00		<b>2.700,00</b>	0,00		<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>30/6264</b>	0,00		<b>0,00</b>	90,00		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>30/6672</b>	0,00		<b>0,00</b>	36,00		<b>36,00</b>	<b>36,00</b>
<b>70/6263</b>	450,00	-40,00	<b>410,00</b>	27,00	40,00	<b>67,00</b>	<b>477,00</b>
<b>70/6671</b>	900,00		<b>900,00</b>	18,00		<b>18,00</b>	<b>918,00</b>
<b>Σύνολα</b>	<b>26.812,56</b>		<b>26.352,56</b>	<b>927,00</b>		<b>1.387,00</b>	<b>27.739,56</b>

Σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ. 1, εδ. β, του Ν.4412/16: «για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο».

Επειδή η ισχύουσα σύμβαση έχει συναφθεί στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία αφορά σε όλες τις κατηγορίες των επισκευών των οχημάτων του δήμου και δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις υπόλοιπες και η μη εκτέλεση των εργασιών συνεπάγεται ακινητοποίηση των απορριμματοφόρων, ενώ η αύξηση της σύμβασης για την ομάδα Α.3 ανέρχεται σε 49,62% η οποία είναι μικρότερη από το 50% της αξία της αρχικής σύμβασης· η προτεινόμενη τροποποίηση (στήλη «τροποποίηση» του Πίνακα 3) εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρο 132, παρ. 1, εδ. β του Ν.4412/16.

## **Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ**

- α. Τροποποίηση της σύμβασης, με παράταση της προθεσμίας της κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 27-1-2025.
- β. Τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης σύμφωνα με τις στήλες «Τροποποίηση» του Πίνακα 3, χωρίς αυξομείωση των δαπανών στους επιμέρους ΚΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 74Α, παρ. 2β του Ν.3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει: «ii) Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»

Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Περιβάλλοντος

Αθανάσιος Λατσίνογλου  
Πολιτικός Μηχανικός

.....»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, καταγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' /07-06-2010) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' /06.10.2023) και ισχύει.
2. Το άρθρο 74Α, παρ. 2β του Ν.3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει:... «ii) Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»
3. Την αριθμ. 131/6383/2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ:ΠΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ).
4. Την αριθμ. 303/30971-2-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής » (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03).
5. Την υπ' αριθ. 4411/3-4-2023 Διακήρυξη, με την οποία διενεργήθηκε διαγωνισμός με αντικείμενο την «**Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου έτους 2023**», προϋπολογισμού μελέτης **188.420,00€**.
6. Την 96/20232023 απόφαση της ΟΕ εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού.
7. Την με αριθ. **11958/28-7-2023 σύμβαση** με την εταιρία Β.Κ. Ιωαννίδης ΑΕΒΕ, ύψους **27.739,56€**. Η σύμβαση αφορά στις ομάδες εργασιών Α.1.1 και Α.3.
8. Την αριθ. 14047/11-7-2024 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος.

μετά από συζήτηση,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει

- Α) την τροποποίηση της υπ' αριθ. **11958/28-7-2023** της σύμβασης, με παράταση της προθεσμίας της κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι **27-1-2025**.
- Β) Τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τις στήλες «Τροποποίηση» του Πίνακα 3, χωρίς αυξομείωση των δαπανών στους επιμέρους ΚΑ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **184/15.07.2024**.

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ  
ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ