



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 101/12.11.2024
Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 336/2024**

Περίληψη

Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Μονάδων Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ»

Σήμερα, την 12^η Νοεμβρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Γεώργιου Βογιατζή μετά την υπ' αριθμ.πρωτ.21061/08.11.2024 πρόσκλησή του (ημερομηνία γνωστοποίησης:08.11.2024) προς τα Τακτικά και Αναπληρωτικά Μέλη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 102 του Ν. 4876/2021 και της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

**ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΥΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα .

Ο κ. Μπερμπερίδης Αθανάσιος αναπληρώνει την . Παπαζώτου Κυριακή

Προσελεύσεις - Αποχωρήσεις

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου.

Παρουσία της Γραονίδου Αγάπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **8ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, σχετικό με την περίληψη του θέματος, θέτει υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθμ.πρωτ. 21046/08-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«.....

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Μονάδων Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

κ. Πρόεδρε

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της Δημοτικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:

Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Μονάδων Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ»

Το έργο «Ανακατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Δοξάτου Ν.Δράμας» εκτελείται στο πλαίσιο της αριθμ.πρωτ.5690/26-04-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012555898) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και του αναδόχου «ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΑΚΟΣ ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ Ο.Ε.» με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών».

Με τις υπ'αριθμ.78/2024 και 227/2024 αποφάσεις της ΔΕ εγκρίθηκαν δύο παρατάσεις προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου έως τις 18/12/2024.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου και συνυπογράφηκαν από τον ανάδοχο του έργου για να αντιμετωπισθούν αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου όπως επίσης και για να καλύψει την ανάγκη σύνταξης δεκατεσσάρων (14) νέων τιμών που δεν είχαν προβλεφθεί κάνοντας χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Η χρήση των επί έλασσον δαπανών εγκρίθηκε σύμφωνα με το 6ο πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (θέμα 5ο) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Το βασικό αντικείμενο των εργασιών της μελέτης δεν τροποποιήθηκε, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η συνολική προτεινομένη δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου και σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ
Γενικό άθροισμα δαπανών με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%):	787.405,89	880.048,04
Απρόβλεπτα :	118.110,88	25.468,73
Αναθεώρηση :	1.993,77	1.993,77

Φ.Π.Α. 24% :	217.802,53	217.802,53
Τελική δαπάνη έργου :	1.125.313,07	1.125.313,07

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 ο Α.Π.Ε και το ΠΚΤΜΝΕ εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της την παρούσα εισήγηση, τον 1ο Α.Π. του ανωτέρω έργου, και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.2β του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Συνημμένα:

-1ος Α.Π. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου

-5ο θέμα πρακτικού γνωμοδότησης Τ.Σ.Δ. Έργων της ΠΕ Δράμας

Η Προϊσταμένη της

Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Σωφρονιάδου Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός

.....»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρο 74Α του Ν.3852/10: «2.Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: ... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.»

4. Την αριθμ. 131/6383/2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ:ΠΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ).
5. Την αριθμ. 303/30971-02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής » (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03). τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
6. Την με αριθ. 21046/08-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Τις τοποθετήσεις και την συζήτηση επί του θέματος.
8. Την διενεργηθείσα ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Α.Π) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Μονάδων Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ**»

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **336/12.11.2024**.
Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ